Beschlussprotokoll vom 09.03.2021

Thema	Update
Teilnehmer	Jürgen Spielberger, Marc Berchtold, Cyril Wanner
Protokollschreiber	Marc Berchtold
Datum	09.03.2021
Zeit	10:00 – 10:15
Ort	Teams

Beschlüsse

Nr.	Thema	Ergebnisse	Verantwortlich	Termin
1.	Hardware	Ein Mail mit den benötigten Hardware Komponenten und den Kosten soll an Jürgen Spielberger gesendet werden.	Cyril Wanner Marc Berchtold	09.03.2021
2.	Projekt	Es soll weiter gemäss dem Projektplan am Projekt gearbeitet werden	Cyril Wanner Marc Berchtold	16.03.2021