Beschlussprotokoll vom 23.02.2021

Thema	Ausgabe Bachelorarbeit
Teilnehmer	Jürgen Spielberger, Marc Berchtold, Cyril Wanner
Protokollschreiber	Marc Berchtold
Datum	23.02.2021
Zeit	10:00 – 10:15
Ort	Teams

Beschlüsse

Nr.	Thema	Ergebnisse	Verantwortlich	Termin
1.	Projektplan	Ein Projektplan soll bis zum nächsten Gespräch aufgesetzt werden.	Cyril Wanner Marc Berchtold	02.03.2021
2.	Hardware	Die für die Arbeit benötigten Hardwarekomponenten sollen bestimmt werden. Hierbei muss auch entschieden werden, welche Art der Audiosteuerung verwendet werden soll und wie das Tracking durchgeführt werden soll (Art & Anzahl der Kameras)	Cyril Wanner Marc Berchtold	02.03.2021
3.	Protokolle & Zeiterfassung	Die Protokolle für die wöchentlichen Meetings und die Zeiterfassung sollen wie bei der Projektarbeit im Teams abgelegt werden.	Cyril Wanner Marc Berchtold	
4.	Testen der Arbeit vor Ort	Das erstellte Produkt kann 2-3-mal vor Ort in einem grösseren Raum getestet werden.	Jürgen Spielberger Cyril Wanner Marc Berchtold	